



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปี พ.ศ. 2568





# บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

## รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ นำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

### ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

1. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้รับการจัดสรรเพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกเกิดความล้มเหลว

2. กรณีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณา เฉพาะโครงการที่มีความพร้อม สามารถจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการได้ทันที เพื่อไม่ให้เกิดประชาชนเสีย ประโยชน์

3. กรณีโครงการที่ต้องดำเนินการในที่ดินของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ผู้บริหารและเจ้าของพื้นที่ ควรมีการพูดคุยหารือ ขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทำหนังสือขอที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดำเนินการจัดทำเอกสารรับมอบที่ดินที่ได้รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีข้อพิพาทโต้แย้ง ตลอดจนให้มีการรังวัด ที่ดิน สอบเขตที่ดิน สำหรับการประมาณราคาให้ตรงกับข้อเท็จจริง ก่อนการนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. หน่วยงานเจ้าผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับจัดสรรอนุมัติ งบประมาณแล้ว ควรมีการติดตามความก้าวหน้า ถ้ามีปัญหาติดขัดควรรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาค่าได้ทันที หากยกเลิกโครงการควรแจ้งให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุ หรือเหตุผลที่ต้องยกเลิกโครงการ

5. กรณีการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน หน่วยงานควร กำกับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กรณีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ควรจัดสรรงบประมาณตามความต้องการและประโยชน์ที่ แท้จริง ด้วยความสมเหตุสมผล รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ โครงการ

7. ควรส่งเสริมหรือผลักดันโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่13) รวมทั้งวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก



(นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

# ส่วนที่ 1 บทนำ

## ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

## บทสรุปของความสำคัญก็คือ

ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งเพื่อโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ก็จะต้องรอบคอบ พยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือ ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและดำเนินการสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเขาคอกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ

## ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ  
การคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาตอก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่  
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม  
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ  
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด  
ตัวชี้วัด : KPT) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร  
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี  
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม  
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง  
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์  
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน  
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม  
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้  
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐานหรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน  
ตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน  
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมี  
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ในการรายงานผลการติดตาม  
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป  
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

2.7 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลัจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว ได้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ

รวมถึงอำเภอเคียนซา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 29 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามความเหมาะสม

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

### ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. ผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตออก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขตออก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้

เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเขาคอก

# ส่วนที่ 2

## การติดตามและประเมินผล

## สรุปผลการติดตามและประเมินผล

### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง (พ.ศ.2566-2570) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

### แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และสร้างความความเข้มแข็งในชุมชน
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาทำนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม
- กลยุทธ์แนวทางพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย

### วิสัยทัศน์

**“การคมนาคมสะดวกทุกที่ สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ สุขภาพจิตและกายดี  
มีสาธารณูปโภคครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีและการศึกษา  
ท้องถิ่นพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”**

## **2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก**

### **1. การติดตามและประเมินผลตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย**

อ้างอิงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0810.3/ว239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

#### **1.1) การพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพและยุทธศาสตร์ทุกประเด็นการพิจารณามีคะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 80 คะแนน

#### **1.2) การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประกอบด้วย การสรุปสถานการณ์การพัฒนา, การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนา ทุกประเด็นการพิจารณามีคะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 80 คะแนน

### **2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2, (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4

# ส่วนที่ 3

## ผลการวิเคราะห์การติดตาม และประเมินผล

### 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องดำเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆของหน่วยงาน

#### 3.2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย.....คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 3

**ตารางที่ 3** แสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20		
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20		
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60		
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5		
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	5		
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5		
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5		
	3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5		
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5		
	3.7 วิสัยทัศน์	5		
	3.8 กลยุทธ์	5		
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5		
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5		
	3.11 แผนงาน	5		
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5		
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>		

### 3.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 105 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้คะแนน ร้อยละ .....

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>105</b>	

### 3.3 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2568)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2568)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ซึ่งโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับในแต่ละปีงบประมาณ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม การขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้บรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รวมฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแก้ไข มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 90 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,519,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.78) รองลงมาคือยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 19 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 21.11) รายละเอียดดังตารางที่ 3

**ตารางที่ 3** แสดงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน		ร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	10,780,900.00	27.78	42.25
2	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	1,770,500.00	21.11	6.94
3	ด้านการศึกษา	7	6,800,000.00	7.78	26.65
4	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	10	4,594,600.00	11.11	18.00
5	ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	310,000.00	6.67	1.21
6	ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	420,000.00	6.67	1.65
7	ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	17	843,000.00	18.89	3.30
	รวม	90	25,519,000.00	100.00	100.00

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 90 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินงบประมาณต่างๆทั้งสิ้น จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.56 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,640,608 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.45 รายละเอียดดังตารางที่ 4

**ตารางที่ 4** แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	10,780,900.00	21	84.00	5,658,500.00	52.49
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	1,770,500.00	10	52.63	707,050.00	39.94
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	7	6,800,000.00	5	71.43	2,555,958.00	37.59
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	4,594,600.00	4	40.00	4,086,100.00	88.93
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	310,000.00	4	66.67	80,000.00	25.81
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	6	420,000.00	3	50.00	160,000.00	38.10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	17	843,000.00	12	70.59	393,000.00	46.62
<b>รวม</b>	<b>90</b>	<b>25,519,000.00</b>	<b>59</b>	<b>65.56</b>	<b>13,640,608.00</b>	<b>53.45</b>

รายละเอียดผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะซอยน้ำพล-บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	✓			260,000.00	259,093.01	
2	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะซอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	✓			64,000.00	63,711.01	
3	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะซอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)	✓			297,000.00	296,934.63	
4	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนท่าเรือ-เขาตอก หมู่ที่ 3	✓			65,000.00	64,124.03	
5	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)	✓			117,000.00	105,051.53	
6	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2)	✓			244,500.00	219,531.90	
7	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะซอยเขาตอก หมู่ที่ 4	✓			191,000.00	190,793.84	
8	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะถนนเขาตอก-ท่าเรือเกาะแก้ว หมู่ที่ 1	✓			128,000.00	127,905.66	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)</b>							
9	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะสายเขตดอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 5	✓			202,000.00	201,601.91	
10	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า	✓			6,100.00	6,096.86	
11	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	✓			20,000.00	19,260.00	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าเพียร(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5	✓			473,800.00	472,000.00	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	✓			473,800.00	473,000.00	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเกะ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	✓			494,900.00	494,000.00	
15	โครงการปรับปรุงถนนซอยวาสนา หมู่ที่ 4	✓			209,700.00	209,000.00	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจักราพงษ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3		✓		158,800.00	0.00	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ 4		✓		385,400.00	0.00	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญมา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5		✓		419,100.00	0.00	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพัน หมู่ที่ 5		✓		478,300.00	0.00	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าสม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5		✓		214,500.00	0.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)</b>							
21	โครงการขยายผิวจราจรสายแหลมยุง-สี่แยกสามัคคี หมู่ที่ 6		✓		755,600.00	0.00	
รวม	21 โครงการ	15	6	-	5,658,500.00	3,202,104.38	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมคุณภาพชีวิต</b>							
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			26,550.00	13,475.00	
2	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส			✓	500.00	0.00	
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน	✓			30,000.00	22,280.00	
4	โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568			✓	100,000	0.00	
5	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคีพ ประจำปี 2568	✓			350,000.00	342,151.00	
6	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจ วิัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี			✓	60,000.00	0.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b>							
7	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			✓	30,000.00	0.00	
8	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์			✓	30,000.00	0.00	
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	50,000.00	0.00	
10	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเขาคอก	✓			30,000.00	29,856.00	
<b>รวม</b>	<b>10 โครงการ</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>707,050.00</b>	<b>407,762.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</b>							
1	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			694,200.00	630,882.00	
2	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคอก	✓			534,240.00	510,732.00	
3	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองจัน	✓			528,048.00	528,048.00	
4	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งจูด	✓			340,200.00	318,600.00	
5	เงินอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี	✓			459,270.00	405,000.00	
<b>รวม</b>	<b>5 โครงการ</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,555,958.00</b>	<b>2,393,262.00</b>	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย</b>							
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเสพติด			✓	10,000.00	0.00	
2	โครงการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)			✓	50,000.00	0.00	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต. เขาคอกด้านสาธารณสุข	✓			50,000.00	19,929.00	
4	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1		✓		3,976,100	0.00	
รวม	4 โครงการ	1	1	2	4,086,100.00	19,929.00	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
1	โครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	✓			30,000.00	18,600.00	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาคอก	✓			30,000.00	22,881.20	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ			✓	10,000.00	0.00	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	10,000.00	0.00	
รวม	4 โครงการ	2	-	2	80,000.00	41,481.20	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
1	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓			30,000.00	28,910.00	
2	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	✓			100,000.00	98,050.00	
3	โครงการจัดงานลอยกระทง			✓	30,000.00	0.00	
รวม	3 โครงการ	2	-	1	160,000.00	126,960.00	
<b>การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>							
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง			✓	10,000.00	0.00	
2	โครงการ อบต.เคลื่อนที่			✓	1,000.00	0.00	
3	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่			✓	2,000.00	0.00	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	100,000.00	0.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	50,000.00	0.00	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม	✓			5,000.00	4,000.00	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	✓			5,000.00	5,000.00	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
<b>การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>							
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓			5,000.00	5,000.00	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม	✓			5,000.00	5,000.00	
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	✓			5,000.00	5,000.00	
11	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	✓			5,000.00	5,000.00	
12	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก			✓	200,000.00	0.00	
<b>รวม</b>	<b>12 โครงการ</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>393,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินต่างๆ จำนวน 59 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 59.32) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 11.87) และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 17 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 28.81) รายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงการสรุปผลการดำเนินการโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	อนุมัติ งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
			โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	21	15	71.43	6	28.57	0	0.00
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	4	40.00	0	0.00	6	60.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ รักษาความเรียบร้อย	4	1	25.00	1	25.00	2	50.00
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว ทراثยกกรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	4	2	50.00	0	0.00	2	50.00
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	2	66.67	0	0.00	1	33.33
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	12	6	50.00	0	0.00	6	50.00
รวม	7 ยุทธศาสตร์	59	35	59.32	7	11.87	17	28.81

แผนภูมิที่ 1 แสดงการดำเนินงานของโครงการ

โครงการผลการดำเนินการโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ



# ส่วนที่ 4

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและ ข้อเสนอแนะ

# 1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ			เบิกจ่ายงบประมาณ			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	10,780,900.00	21	84.00	5,658,500.00	15	71.43	3,202,104.38	56.85
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	1,770,500.00	10	52.63	707,050.00	4	40.00	407,762.00	57.67
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	7	6,800,000.00	5	71.43	2,555,958.00	5	100.00	2,393,262.00	93.63
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	4,594,600.00	4	40.00	4,086,100.00	1	25.00	19,929.00	0.49
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	310,000.00	4	66.67	80,000.00	2	50.00	41,481.20	51.85
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	6	420,000.00	3	50.00	160,000.00	2	66.67	126,960.00	79.35
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	17	843,000.00	12	70.59	393,000.00	6	50.00	29,000.00	7.38
รวม	90	25,519,000.00	59	65.56	13,640,608.00	35	59.32	6,220,498.58	45.60

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีพ.ศ.2568 รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข มีจำนวนทั้งหมด 90 โครงการ และนำมาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.56 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.32 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนทั้งหมด 25 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.00 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีจำนวนทั้งหมด 19 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

มีจำนวนทั้งหมด 7 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีจำนวนทั้งหมด 10 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีจำนวนทั้งหมด 6 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

มีจำนวนทั้งหมด 6 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีจำนวนทั้งหมด 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.59 และดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 จากการประชุมดังกล่าว สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ กรณีการบรรจุโครงการ การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้รับการจัดสรรเพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกเกิดความล้มเหลว

2. กรณีเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณา เฉพาะโครงการที่มีความพร้อม สามารถจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการได้ทันที เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์

3. กรณีโครงการที่ต้องดำเนินการในที่ดินของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ผู้บริหารและเจ้าของพื้นที่ ควรมีการพูดคุยหารือ ขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทำหนังสืออุทิตที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดำเนินการจัดทำเอกสารรับมอบที่ดินที่ได้รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีข้อพิพาทโต้แย้ง ตลอดจนให้มีการรังวัด ที่ดิน สอบเขตที่ดิน สำหรับการประมาณราคาให้ตรงกับข้อเท็จจริง ก่อนการนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. หน่วยงานเจ้าผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับจัดสรรอนุมัติ งบประมาณแล้ว ควรมีการติดตามความก้าวหน้า ถ้ามีปัญหาติดขัดควรรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ทันที หากยกเลิกโครงการควรแจ้งให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุ หรือเหตุผลที่ต้องยกเลิกโครงการ

5. กรณีการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน หน่วยงานควรกำกับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กรณีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ควรจัดสรรงบประมาณตามความต้องการและประโยชน์ที่แท้จริง ด้วยความสมเหตุสมผล รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

7. ควรส่งเสริมหรือผลักดันโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่13) รวมทั้งวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก